

**План мероприятий по внедрению практики на базе МАОУ СОШ № 7
(дорожная карта)**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Формирование состава рабочей группы, распределение обязанностей.	до 10.03.26 г.	Дрескова Е.В.
2.	Анализ текущего состояния	10.03-26.03.26 г.	Рабочая группа
3.	Формирование цели, стратегии, задачи, количественных и качественных показателей	26.03-28.03.26 г.	Рабочая группа
4.	Реализация внедрения Лучшей практики	30.03- 20.04.26 г.	Рабочая группа
5.	Анализ итогов реализации внедрения Лучшей практики и при необходимости их корректировка	21.04- 24.04.26 г.	Рабочая группа
6.	Формирование отчета и его размещение на платформе «Производительность.рф»	Согласно приказа	Дрескова Е.В.